



NO	TOPIK PEMBAHASAN	JENIS PEMBAHASAN	PERMASALAHAN	KEPUTUSAN	PIC	STATUS		
Selasa, 24 SEPTEMBER 2024 PUKUL 09.00 - 10.00 WIB (ZOOM MEETING)								
PARTICIPANTS :								
1. Gagah Prakoso Aribowo (DTI WG) 2. Iedfian Taufiq Akbar (DTI WG) 3. Anang Hanafi (DTI WG) 4. Luky Firmansyah (DTI WG)			5. Yuga Aghnia Rachman (DTI WG) 6. Ahmad Romadhon (DTI WG) 7. Dedy (APRO) 8. Fredi (APRO)					
1	Review Progress	Tindak Lanjut	#Laporan Konsolidasi Project Kurangnya Item Informasi Berupa "Termin" & "Tagbrut"	Dilakukan Penyesuaian API	Dedy & Yuga	OPEN		
		Tindak Lanjut	#Laporan Konsolidasi Project Ketidaksesuaian Tampilan	Akan Dikirimkan Revisi Tampilan	Dedy & Luky	OPEN		
		Tindak Lanjut	#Laporan Kondisi Proyek Belum Adanya Data Mappingan Direktorat Pada API	Dilakukan Penyesuaian API	Luky & Bagas	OPEN		
		Tindak Lanjut	#Laporan Konsolidasi Project Kurangnya Informasi Yang Lebih Detail	Ditambahkan View Versi Realisasi & Terlapor, Item Yang Dilakukan Penyeseuiaan Adalah: (Revisi Tampilan Terlampir) *Dilakukan Penyesuaian API 1. Rencana Progress 2. Realisasi Progress 3. Rencana Biaya 4. Realisasi Biaya 5. Laba 6. BAD 7. PDP	Dedy & Yuga	OPEN		
		Tindak Lanjut	#Dashboard Double Filter Dan Tidak Sesuai Dengan Periode Pada Dashboard	Filter Minggu Pada Halaman Dashboard Dihilangkan	Dedy	OPEN		
		Tindak Lanjut	#Risalah Meeting Ketika QR Code Di Scan, Harus Login Terlebih Dahulu	QR Code Tidak Perlu Login Ketika Setelah Discan	Dedy	OPEN		
		Tindak Lanjut	#Risk Kurangnya Informasi Yang Ingin Ditampilkan	Dibuatkan Top 5 Risiko & Dilakukan Penyesuaian API (Top 5 Tampil Sebelum Melakukan Filter Proyek)	Dedy & Anang	OPEN		
		Tindak Lanjut	#Maspot Kurangnya Informasi Yang Ingin Ditampilkan	Dibuatkan Top 5 Maspot & Dilakukan Penyesuaian API (Top 5 Tampil Sebelum Melakukan Filter Proyek)	Dedy & Anang	OPEN		
		Tindak Lanjut	#VO Belum Dilakukan Penyesuaian Konten	Akan Dikirimkan Contoh Tampilan	Dedy & Anang	OPEN		
		Catatan	Keuangan = Terlapor , Komersial = Realisasi (API Laporan Kondisi Proyek)					
			Dibuatkan Sheduling Sync All Data				Dedy	OPEN

No.	Item	Periode Minggu					
		s/d Minggu Lalu		s/d Minggu Ini		Deviasi	
		Realisasi	Terlapor	Realisasi	Terlapor	Realisasi	Terlapor
1	RENCANA PROGRESS	92.18%	92.18%	97.19%	97.19%	5.01%	5.01%
2	REALISASI PROGRESS	76.82%	76.82%	78.00%	78.00%	1.18%	1.18%
3	TERMIN	Rp 2.278.054.352,00		Rp 2.278.054.352,00		Rp 0,00	
4	RENCANA BIAYA	Rp 503.215.490.107,00 (75.78%)	Rp 503.215.490.107,00 (75.78%)	Rp 538.000.637.947,00 (81.02%)	Rp 538.000.637.947,00 (81.02%)	Rp 34.785.147.840,00	Rp 34.785.147.840,00
5	REALISASI BIAYA	Rp 422.376.509.850,00 (63.61%)	Rp 422.376.509.850,00 (63.61%)	Rp 430.122.834.539,00 (64.77%)	Rp 430.122.834.539,00 (64.77%)	Rp 7.746.324.689,00	Rp 7.746.324.689,00
	A. BIAYA LANGSUNG	Rp 422.376.509.850,00 (63.61%)	Rp 422.376.509.850,00 (63.61%)	Rp 430.122.834.539,00 (64.77%)	Rp 430.122.834.539,00 (64.77%)	Rp 7.746.324.689,00	Rp 7.746.324.689,00
	B. BIAYA TIDAK LANGSUNG	Rp 0,00 (0.00%)	Rp 0,00 (0.00%)	Rp 0,00 (0.00%)	Rp 0,00 (0.00%)	Rp 0,00	Rp 0,00
	C. BIAYA KONSTRUKSI LAIN-LAIN	Rp 0,00 (0.00%)	Rp 0,00 (0.00%)	Rp 0,00 (0.00%)	Rp 0,00 (0.00%)	Rp 0,00	Rp 0,00
6	BAD	-Rp 10.639.672.499,00 (-2.05%)	-Rp 10.639.672.499,00 (-2.05%)	-Rp 10.315.767.982,00 (-1.99%)	-Rp 10.315.767.982,00 (-1.99%)	Rp 323.904.517,00	Rp 323.904.517,00
	A. BAD UPAH	-Rp 87.158.799,00 (-0.02%)	-Rp 87.158.799,00 (-0.02%)	-Rp 87.160.517,00 (-0.02%)	-Rp 87.160.517,00 (-0.02%)	-Rp 1.718,00	-Rp 1.718,00
	B. BAD MATERIAL	-Rp 305.766.638,00 (-0.06%)	-Rp 305.766.638,00 (-0.06%)	-Rp 1.635.876.992,00 (-0.32%)	-Rp 1.635.876.992,00 (-0.32%)	-Rp 1.330.110.354,00	-Rp 1.330.110.354,00
	C. BAD ALAT	-Rp 11.229,00 (-0.00%)	-Rp 11.229,00 (-0.00%)	-Rp 11.229,00 (-0.00%)	-Rp 11.229,00 (-0.00%)	Rp 0,00	Rp 0,00
	D. BAD SUBKON	-Rp 10.246.735.833,00 (-1.98%)	-Rp 10.246.735.833,00 (-1.98%)	-Rp 8.592.719.244,00 (-1.66%)	-Rp 8.592.719.244,00 (-1.66%)	Rp 1.654.016.589,00	Rp 1.654.016.589,00
7	PDP	Rp 11.351.876.763,00 (2.19%)	Rp 11.351.876.763,00 (2.19%)	Rp 10.171.156.117,00 (1.96%)	Rp 10.171.156.117,00 (1.96%)	-Rp 1.180.720.646,00	-Rp 1.180.720.646,00
	A. PDP UPAH	Rp 9.801.211.484,00 (1.89%)	Rp 9.801.211.484,00 (1.89%)	Rp 8.656.540.488,00 (1.67%)	Rp 8.656.540.488,00 (1.67%)	-Rp 1.144.670.996,00	-Rp 1.144.670.996,00
	B. PDP MATERIAL	Rp 1.250.178.517,00 (0.24%)	Rp 1.250.178.517,00 (0.24%)	Rp 1.228.498.674,00 (0.24%)	Rp 1.228.498.674,00 (0.24%)	-Rp 21.679.843,00	-Rp 21.679.843,00
	C. PDP ALAT	Rp 5.984,00 (0.00%)	Rp 5.984,00 (0.00%)	Rp 5.985,00 (0.00%)	Rp 5.985,00 (0.00%)	Rp 1,00	Rp 1,00
	D. PDP SUBKON	Rp 300.480.778,00 (0.06%)	Rp 300.480.778,00 (0.06%)	Rp 286.110.970,00 (0.06%)	Rp 286.110.970,00 (0.06%)	-Rp 14.369.808,00	-Rp 14.369.808,00
8	PERSEDIAAN	Rp 2.278.054.352,00		Rp 2.278.054.352,00		Rp 0,00	
9	HUTANG	Rp 27.825.931.361,00		Rp 27.825.931.361,00		Rp 0,00	
	A. HUTANG SUPPLIER	Rp 3.379.357.810,00		Rp 3.379.357.810,00		Rp 0,00	
	B. HUTANG SUBKON	Rp 22.062.444.497,00		Rp 22.062.444.497,00		Rp 0,00	
	B. HUTANG MANDOR	Rp 2.384.129.054,00		Rp 2.384.129.054,00		Rp 0,00	
	A. PIUTANG USAHA	-Rp 49.810.924.763,00		-Rp 49.810.924.763,00		Rp 0,00	

10	PIUTANG	-Rp 49.810.924.763,00		-Rp 49.810.924.763,00		Rp 0,00	
11	TAGBRUT	Rp 0,00		Rp 0,00		Rp 0,00	
12	RK GANTUNG	Rp 4.368.439.926,00		Rp 4.368.439.926,00		Rp 0,00	
13	LABA	Rp 35.712.478.637,00 (6.90%)	Rp 35.712.478.637,00 (6.90%)	Rp 35.712.478.637,00 (6.90%)	Rp 35.712.478.637,00 (6.90%)	Rp 0,00	Rp 0,00
14	EF/INEF	Rp 0,00		Rp 0,00		Rp 0,00	

PROYEK : INTEGRASI STASIUN LRT-HSR KALIM PERDANAKUSUMA
OK AWAL : 254,166,200,000
VO YANG TELAH DIAJUKAN: 1,581,369,560 (0.62%)
VO YANG TELAH DISETUJUI/AMANDEMEN : 0 (0%)
OK S/D SAAT INI : 254,166,200,000
ADDENDUM : 0

MONITORING VARIATION ORDER (VO)

Copy

Excel

PDF

Search

SELISIH INSTRUKSI - PENGAJUAN	SELISIH PENGAJUAN - DISETUJUI	Uraian Perubahan Item Pekerjaan	No Surat Instruksi Dari Owner	No Surat Pengajuan Wika Gedung	Tanggal Pengajuan	FILE INSTRUKSI	FILE PENDUKUNG	Permohonan Yang Diajukan				Besarnya Claim atas VO (Netto)				KETERANGAN	FILE MONITORING	Status	ACTION
								Waktu		Biaya (Rp)		Waktu		Biaya (Rp)					
								Check	Durasi (HK)	Check	Diajukan	Durasi (HK)	Disetujui	Diprogres	Dibayar				
3 hari	-	Extended Platform	TP02-001/INTC.14579/XI/2021	TP02-001/INTC.14579/XI/2021	2021-11-25	File	File	X	0	X	Rp. 1,480,756,560,000	0	Rp. 0,00	Rp. 0,00 (0 %)	0,00 (0 %)	-	X	X	
4 hari	-	Temporary Safety Fences	6228-001/INTC.14579/XI/2021	6228-001/INTC.14579/XI/2021	2021-11-25	File	File	X	0	✓	Rp. 179,613,000,000	-	Rp. 0,00	Rp. 0,00 (0 %)	0,00 (0 %)	-	X	X	
TOTAL											Rp. 1,581,369,560		Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0				
PPN 11%											Rp. 173,950,651,6		Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0				
TOTAL + PPN 11%											Rp. 1,755,320,211,6		Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0				

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous

1

Next